HOSTINGU CENTER S.A.

12 dic. 2020

Universidad Politécnica Salesiana

http://www.ups.edu.ec

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 15 dic. 2020 - 16 ene. 2022

Progreso 97% Tarea 46 Recursos 12

Integrantes:

[HC-ID]: FABIAN OCHOA HC-ID: VICTOR ORRALA [HC-ID]: VICTOR ZUÑIGA.

Descripción del Documento.

- 1.1. Elaboracion del diagrama de Gaunt.1.2. Asignar los recursos.
- 1.3. Implementar las tareas.
- 1.4. Definir horarios establecidos dentro del cronograma.
- 1.5. Diagrama de Recursos.

2

Tarea

Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos
15/12/20	19/12/20	[HC-01]: ACTA DE REUNIONES
15/12/20	15/12/20	
16/12/20	16/12/20	
18/12/20	18/12/20	
23/12/20	5/1/21	[HC-01]: ACTA DE REUNIONES
23/12/20	23/12/20	
26/12/20	30/12/20	
2/1/21	5/1/21	
11/1/21	15/1/21	
11/1/21	15/1/21	
18/1/21	14/4/21	[HC-02]: DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS
18/1/21	1/2/21	
2/2/21	21/2/21	
22/2/21	6/3/21	
7/3/21	21/3/21	
22/3/21	6/4/21	
7/4/21	14/4/21	
15/4/21	5/11/21	[HC-03]: DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
15/4/21	9/7/21	
15/4/21	29/4/21	
30/4/21	9/7/21	
30/4/21	15/5/21	
21/5/21	5/6/21	

Tarea

Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos
7/6/21	14/6/21	
15/6/21	1/7/21	
2/7/21	9/7/21	
10/7/21	22/8/21	
10/7/21	18/7/21	
19/7/21	29/7/21	
30/7/21	6/8/21	
7/8/21	22/8/21	
23/8/21	5/11/21	
23/8/21	12/9/21	
13/9/21	8/10/21	
9/10/21	24/10/21	
25/10/21	29/10/21	
2/11/21	5/11/21	
6/11/21	1/1/22	[HC-04]: VERSIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA
6/11/21	13/11/21	
21/12/21	30/12/21	
31/12/21	1/1/22	
2/1/22	15/1/22	[HC-05]: ACTA DE CIERRE
2/1/22	4/1/22	
5/1/22	8/1/22	
9/1/22	11/1/22	[HC-03]: DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
12/1/22	15/1/22	[HC-05-1]: MANUAL DE USUARIO

Recursos		
Nombre	Función	
[HOSTINGU_CENTER_00-11-00-11]: ACTA DE REUNIONES	[HOSTINGU_CENTER_00-01-00]	

Nonible	1 dilololi
[HOSTINGU_CENTER_00-11-00-11]: ACTA DE REUNIONES	[HOSTINGU_CENTER_00-01-00]
[HC-01]: ACTA DE REUNIONES	[HOSTINGU_CENTER_00-01-00]
[HC-02]: DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS	[HOSTINGU_CENTER_00-02-00]
[HC-03]: DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	[HOSTINGU_CENTER_00-03-00]
[HC-03-1]: DOCUMENTO DE CASOS DE USO	[HOSTINGU_CENTER_00-03-001]
[HC-03-2]: DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN (UML)	[HOSTINGU_CENTER_00-03-003]
[HC-04]: VERSIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA	[HOSTINGU_CENTER_00-04-00]
[HC-05]: ACTA DE CIERRE	[HOSTINGU_CENTER_00-05-00]
[HC-05-1]: MANUAL DE USUARIO	[HOSTINGU_CENTER_00-05-001]
[HC_ID]: FABIAN OCHOA	[HOSTINGU_CENTER_ID]: GESTION DEL PROYECTO
[HC-ID]: VICTOR ORRALA	[HOSTINGU_CENTER_ID]: DESARROLLADOR WEB
[HC-ID]: JERRY ZUÑIGA	[HOSTINGU_CENTER_ID]: DESARROLLADOR WEB

5

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

GANTT		2020 2021 I.1/Entreviiţas con el cliente											2022			
Nombre	Función	re	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero
[HOSTINGU_CENTER_00-11-00-11]: ACTA DE REUNIONES	[HOSTINGU_CENTER_00-01-00]									i i						
● [HC-01]: ACTA DE REUNIONES	[HOSTINGU_CENTER_00-01-00]															
■ [HC-02]: DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS	[HOSTINGU_CENTER_00-02-00]															
■ • [HC-03]: DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMI	IE [HOSTINGU_CENTER_00-03-00]															
 [HC-03-1]: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 	[HOSTINGU_CENTER_00-03-001]															
 [HC-03-2]: DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN (UML) 	[HOSTINGU_CENTER_00-03-003]															
■ [HC-04]: VERSIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA	[HOSTINGU_CENTER_00-04-00]															
■ [HC-05]: ACTA DE CIERRE	[HOSTINGU_CENTER_00-05-00]															
⊕ [HC-05-1]: MANUAL DE USUARIO	[HOSTINGU_CENTER_00-05-001]															
 [HC_ID]: FABIAN OCHOA 	[HOSTINGU_CENTER_ID]: GESTION DEL PRO)														
 [HC-ID]: VICTOR ORRALA 	[HOSTINGU_CENTER_ID]: DESARROLLADOR.															
 [HC-ID]: JERRY ZUÑIGA 	[HOSTINGU_CENTER_ID]: DESARROLLADOR.															

6